

Zmluva o dielo č. **04-11-211-106**
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
a v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Domov jesene života

So sídlom: Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava

Tel./fax: 02/6436 2088

IČO: 00 490 873, DIČ: 2020894854

Zastúpená: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka zariadenia

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu:

2. Zhotoviteľ

MEDIDERMA spol. s r. o.

So sídlom: Dlhá 118, 949 01 Nitra

Tel./fax: 037/6512 351-3, 7412 338

IČO: 31 415 806

IČ DPH: SK 2020405464

Zastúpená konateľmi: **Ing. Miroslav Kúth**, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: VOLKSBANK, a.s., č. účtu:

Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 1037/N

Čl. 2. Predmet plnenia

1. Predmetom zmluvy o dielo je: **Hydroizolácia strechy so zateplením vrátane klampiarskych prvkov a prác**, na základe cenovej ponuky č. 11196 zo dňa 31.08.2011, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
2. Miesto stavby: **Zariadenie opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, Bratislava**
3. Súčasťou predmetu plnenia nie je dodávka realizačnej projektovej dokumentácie.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa čl. 3. tejto zmluvy.

Čl. 3. Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela v zmysle čl. 2. predstavuje:
Etapa č. 1: Dodávka hydroizolačného materiálu, vrátane tepelnej izolácie, a doplnkov: **14.166,67 EUR bez DPH**
Etapa č. 2: Montáž hydroizolačného materiálu, vrátane tepelnej izolácie, a doplnkov: **2.089,88 EUR bez DPH**
Cena celkom: (Etapa 1 + 2): 16.256,55 EUR bez DPH/19.507,86 EUR s DPH

Čl. 4. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutých etapách v nasledovných lehotách plnenia:

Etapa č. 1 – Dodávka hydroizolačného materiálu, vrátane tepelnej izolácie, a doplnkov:začiatok: **28.11.2011**ukončenie: **09.12.2011****Etapa č. 2 –** Montáž hydroizolačného materiálu, vrátane tepelnej izolácie, a doplnkov:začiatok: **01.02.2012**ukončenie: **31.03.2012**

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko: v zmysle dohody zmluvných strán.
 3. Práce budú realizované v dohodnutej lehote, pričom v prípade priaznivých klimatických podmienok je celková dĺžka realizácie montážnych prác 30 pracovných dní. V prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov /teplota pod +5°C, ľad, dážď, alebo snehová pokrývka/ sa termín ukončenia prác presúva o počet dní, počas ktorých klimatické pomery vykonávanie prác neumožňujú.
 4. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:
 - zhotoviteľ je v omeškani v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia,
 - v dostatočnom časovom predstihu nebude realizovaná príbežná stavebná prípravenosť.
 - dôjde k podstatnej zmene oproti cenovej ponuke v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam.
- Čl. 5. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej
1. Vlastnícke právo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia ceny diela, resp. zaplatením ceny jeho etáp.